

АКТ

контрольных обмеров объемов работ при использовании субсидии из областного бюджета Администрации города Зверево на проведение работ по капитальному ремонту с целью адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Зверево по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 45

13.08.2021 года

г. Зверево

В соответствии с приказом министерства финансов Ростовской области от 29.07.2021 № 147 в рамках плановой выездной проверки Администрации города Зверево (ОГРН 1026102081147, ИНН 6146001812) в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Зверево (далее – МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево) главным специалистом отдела выездных проверок контрольно-ревизионного управления министерства финансов Ростовской области Мараховской Е.В. в присутствии начальника УСЗН Администрации города Зверево Пономаревой К.И., директора МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево Тяпковой Г.М. проведены выборочные контрольные обмеры объемов работ по адаптации нежилых помещений МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево для инвалидов и маломобильных групп населения по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 45.

Цель и предмет контрольных обмеров: проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления и расходования субсидий из областного бюджета, а также соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные субсидии, в том числе по адаптации нежилых помещений МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево для инвалидов и маломобильных групп населения по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 45.

Проверяемый период: 01.01.2019 – 01.06.2021.

Сроки проведения контрольных обмеров: 13.08.2021.

В ходе контрольных обмеров установлено:

В целях реализации мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 между министерством труда и социального развития Ростовской области (далее - Министерство) и Администрацией города Зверево заключено соглашение от 29.01.2020 № 17-СО (далее- Соглашение от 29.01.2020 № 17-СО) о предоставлении субсидии из областного бюджета

в 2020 году для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проведение работ по капитальному ремонту с целью адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 814, раздел 10, подраздел 02, целевая статья 0510074290, вид расходов 521 с учетом внесенных изменений на сумму 1 283 900,0 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 1 075 900,0 рублей, за счет средств местного бюджета на сумму 208 000,0 рублей.

Согласно разделу 8 Соглашения от 29.01.2020 № 17-СО получателем межбюджетных трансфертов и главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН Администрации города Зверево.

В рамках реализации Соглашения от 29.01.2020 № 17-СО между УСЗН Администрации города Зверево и МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево заключено соглашение от 09.01.2020 № 2 о порядке предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели в 2020 с учетом внесенных изменений в сумме 1 283 900,0 рублей.

Указанные расходы предусмотрены муниципальной программой «Доступная среда в городе Зверево», которые утверждены постановлением Администрации города Зверево от 15.11.2018 №659.

Согласно постановлению Администрации города Зверево от 03.02.2020 № 22 МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево делегированы полномочия заказчика на проведение работ по капитальному ремонту с целью адаптации нежилых помещений для инвалидов и маломобильных групп населения.

По результатам проведения аукциона в электронной форме от 25.03.2020 № 0158300041420000021 с ООО «ДонСтрой» заключен муниципальный контракт от 09.04.2020 № 01583000414200000210001 на выполнение работ адаптации нежилых помещений МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево для инвалидов и маломобильных групп населения по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 45 на сумму 1 283 810,0 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 075 833,20 рублей, за счет средств местного бюджета – 207 977,0 рублей.

Согласно пункту 1.1. Контракта подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить работы в соответствии с объемом и требованиями, установленными в локальном сметном расчете приложение №1 к Контракту.

Срок завершения работ Подрядчиком – 01.09.2020.

В рамках проверки представлены:

положительное заключение от 15.10.2018 № 61-1-1131-18 проверки достоверности определения сметной стоимости, выданное ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.07.2020 № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 от 31.07.2020 № 1 на сумму 1 283 810,0 рублей, акт приемки законченного

капитальным ремонтом объекта от 31.07.2020 подписанные директором МБУ ЦСОГПВиИ г. Зверево Тяпковой Г.М. без замечаний и возражений.


Работы по Контракту в 2020 году оплачены в полном объеме, что подтверждено платежным поручением от 05.08.2020 № 830933 на сумму 207 977,30 рублей, от 03.09.2020 № 890281 на сумму 1 075 833,20 рублей.

В ходе контрольных обмеров выборочно проверены объемы выполнения работ по: устройству покрытий из плит керамогранитных, гладкой облицовке стен плитками керамическими глазурованными, установке оконных и дверных блоков, установке умывальника, унитаза, ванны прямой пластиковой, смесителя локтевого, расхождений не установлено.

Акт составили:

С актом ознакомлены:


Главный специалист отдела
выездных проверок контрольно-
ревизионного управления
министерства финансов Ростовской
области


(подпись) Мараховская Е.В.


Заместитель главы Администрации
города Зверево по социальным
вопросам

(подпись) Кириченко Е.И.

Начальник муниципального
учреждения «Управление социальной
защиты населения Администрации
города Зверево»


(подпись) Пономарева К.И.

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» города Зверево


(подпись) Тяпкова Г.М.